

**UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH**






**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 43**

z dnia 12.03.2015r.

**I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjnej**

1. Użytkownik prosi Zamawiającego o przedstawienie na piśmie symulacji kosztów utrzymania obiektu, zaopatrzonego w podstawowe urządzenia, w oparciu o przyjętą decyzję w sprawie gospodarki cieplnej budynku. Symulacja kosztów zostanie przedstawiona po wykonaniu projektów branżowych (zapis powtórzony).
2. Użytkownik przypomina iż zgodnie z PFU oraz podjętymi ustaleniami na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu 16.04.2014r. jednym z celów realizacji inwestycji jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania budynku (zapis powtórzony).
3. Senior Budowy prosi GRI o przekazywanie projektów wykonawczych w formie elektronicznej do Użytkownika (zapis powtórzony).
4. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 19.03.2015r. godz. 11.00.

## II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

| Imię i nazwisko:                      | Kontakt:<br>- telefon, e-mail                 | Podpis:                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przedstawiciele Zamawiającego:</b> |                                               |                                                                                       |
| Andrzej Kandia                        | kandia@uj.edu.pl                              |    |
| Tadeusz Skarbek                       | 506 006 514<br>skarbek@adm.uj.edu.pl          |                                                                                       |
| Teresa Kozera                         | 506 006 612<br>kozera@adm.uj.edu.pl           |                                                                                       |
| Aleksander Janeczek                   | 506 006 097<br>aleksander.janeczek@uj.edu.pl  |    |
| Beata Dziubińska                      | 519 078 098<br>beata.dziubinska@uj.edu.pl     |    |
| Katarzyna Maj - Szeliga               | katarzyna.maj@uj.edu.pl                       |   |
| Michał Gradziński                     | 601 442 866<br>michal.gradzinski@uj.edu.pl    |                                                                                       |
| Wojciech Gruza                        | 603 467 130<br>wojciech.gruza@uj.edu.pl       |                                                                                       |
| Andrzej Pikulski                      | 519 537 788<br>andrzej.pikulski@uj.edu.pl     |  |
| Marek Nurek                           | 506 006 582<br>marek.nurek@uj.edu.pl          |  |
| Jan Siuda                             | 514 604 190<br>jan.siuda@uj.edu.pl            |  |
|                                       |                                               |                                                                                       |
|                                       |                                               |                                                                                       |
| <b>Przedstawiciele Wykonawcy:</b>     |                                               |                                                                                       |
| Joanna Podgórny                       | 503 168 049<br>joanna.podgorny@aldesa.pl      |                                                                                       |
| Bolesław Kaczmarczyk                  | 539 931 346<br>boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl |  |
| Jose Manuel Prieto Coronel            | 506 728 780<br>jmprieto@aldesa.es             |                                                                                       |
| Felix Portoles                        |                                               |                                                                                       |
| Andrzej Łyson                         | andrzej.lyson@aldesa.pl                       |  |

|                                                   |                                            |                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Maciej Dirbach                                    | 506 461 001<br>Maciej.dirbach@aldesa.pl    | <i>Dirbach</i>        |
| Franciszek Lipień                                 | 539 931 348<br>franciszek.lipien@aldesa.pl | <i>F. Lipien</i>      |
| Marcin Bochniak                                   | 795 536 075<br>marcin.bochniak@aldesa.pl   | <i>Bochniak</i>       |
| Łukasz Jaroszewski                                | 602 437 457<br>lukasz@ionarchitekci.pl     | <i>L. Jaroszewski</i> |
| Małgorzata Kowalczyk - Sienkiewicz                | 724 455 179<br>malgosia@ionarchitekci.pl   |                       |
| Artur Zaboklicki                                  | 601 460 569<br>artur@ionarchitekci.pl      |                       |
| Maciej Kasprzycki                                 | 885 568 886<br>maciek@ionarchitekci.pl     |                       |
| Tomasz Cyganik                                    | (12) 341 46 52                             |                       |
| Marek Łagodziński                                 | 604 152 533                                |                       |
| Roman Ciońka                                      | 601 359 529                                |                       |
| <i>Maciej Dirbach</i>                             |                                            | <i>Dirbach</i>        |
|                                                   |                                            |                       |
|                                                   |                                            |                       |
| <b>Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:</b> |                                            |                       |
| Jerzy Boruta                                      | (12) 284 80 70<br>jboruta@probadex.pl      | <i>J. Boruta</i>      |
| Zbigniew Fido                                     | 603 655 091<br>realizacja@probadex.pl      | <i>Z. Fido</i>        |
| Stanisław Gorczyca                                | 509 608 410                                | <i>S. Gorczyca</i>    |
| Czesław Stachowski                                | 607 692 931                                |                       |
| Robert Mysza                                      | 601 383 601<br>nadzor@probadex.pl          | <i>Robert Mysza</i>   |
|                                                   |                                            |                       |

### III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.

**UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH**

**PROTOKÓŁ Z NARADY PROJEKTOWEJ NR 15**

z dnia 12.03.2015r.

**I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady projektowej**

1. GRI przedstawił kosztorys uproszczony dotyczący oświetlenia biodynamicznego. Wykonanie kosztorysu szczegółowego będzie możliwe po akceptacji projektu wykonawczego (zapis powtórzony).
2. Użytkownik rezygnuje z klatki Faradaya, planowanej do wykonania w pomieszczeniu LSP-16a. GRI opracuje kosztorys różnicowy wynikający z tej rezygnacji po akceptacji projektu wykonawczego (zapis powtórzony).
3. GRI w dniu dzisiejszym przekaze kosztorys różnicowy dotyczący zagospodarowania pomieszczenia kiosku handlowego.
4. Użytkownik w dniu dzisiejszym przekazał drogą elektroniczną zakres kontroli dostępu pomieszczeń. GRI po analizie przedstawi swoje stanowisko w tej kwestii do dnia 19.03.2015r.
5. Użytkownik przekaze kompletny, zatwierdzony projekt technologii obiektu do GRI do dnia 18.03.2015r.
6. Projekt wykonawczy wod.-kan. zostanie wykonany z zestawieniem elementów i urządzeń, natomiast dobór typów urządzeń i armatury zostanie uzgodniony przed akceptacją kart materiałowych.
7. Zamawiający akceptuje terminy punktów kontrolnych zaproponowanych przez GRI w piśmie z dnia 26.02.2015r oraz sprawdzi przekazany w dniu dzisiejszym harmonogram rzeczowo-finansowy do dnia 19.03.2015r.
8. W dniu 13.03.2015r. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie w siedzibie ING UJ w sprawie klatki Faradaya w pomieszczeniu mikroskopu elektronowego.
9. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 19.03.2015r. godz. 11.00.