

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 31




UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH







z dnia 04.12.2014r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjnej

1. Senior Budowy prosi o uzgodnienie instalacji elektrycznej wewnętrznej z Użytkownikiem (zapis powtórzony).
2. DAK wystąpił do jednostek dostarczających media o wyrażenie zgody na opomiarowanie urządzeń mierniczych z możliwością dostępu Użytkownika.
3. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 11.12.2014r. godz. 11.00.

II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

Imię i nazwisko:	Kontakt: - telefon, e-mail	Podpis:
Przedstawiciele Zamawiającego:		
Andrzej Kandia	kandia@uj.edu.pl	
Tadeusz Skarbek	506 006 514 skarbek@adm.uj.edu.pl	
Teresa Kozera	506 006 612 kozera@adm.uj.edu.pl	
Aleksander Janeczek	506 006 097 aleksander.janeczek@uj.edu.pl	
Beata Dziubińska	519 078 098 beata.dziubinska@uj.edu.pl	
Katarzyna Maj - Szeliga	katarzyna.maj@uj.edu.pl	
Michał Gradziński	601 442 866 michal.gradzinski@uj.edu.pl	
Wojciech Gruza	603 467 130 wojciech.gruza@uj.edu.pl	
Andrzej Pikulski	519 537 788 andrzej.pikulski@uj.edu.pl	
Marek Nurek	506 006 582 marek.nurek@uj.edu.pl	
Jan Siuda	514 604 190 jan.siuda@uj.edu.pl	
Przedstawiciele Wykonawcy:		
Joanna Podgórnay	503 168 049 joanna.podgorny@aldesa.pl	
Bolesław Kaczmarczyk	539 931 346 boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl	
Jose Manuel Prieto Coronel	506 728 780 jmprieto@aldesa.es	
Felix Portoles		

Andrzej Łyson	andrzej.lyson@aldesa.pl	
Wojciech Zacharjasz	539 931 318 wojciech.zacharjasz@aldesa.pl	
Franciszek Lipień	539 931 348 franciszek.lipien@aldesa.pl	
Marcin Bochniak	marcin.bochniak@aldesa.pl	
Łukasz Jaroszewski	602 437 457 lukasz@ionarchitekci.pl	
Wojciech Kasinowicz	604 947 147 wojtek@ionarchitekci.pl	
Artur Zaboklicki	601 460 569 artur@ionarchitekci.pl	
Tomasz Cyganik	(12) 341 46 52	
Marek Łagodziński	604 152 533	
Roman Ciońcka	601 359 529	
Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:		
Jerzy Boruta	(12) 284 80 70 jboruta@probadex.pl	
Zbigniew Fido	603 655 091 realizacja@probadex.pl	
Stanisław Gorczyca	509 608 410	
Czesław Stachowski	607 692 931	
Robert Mysza	601 383 601	

III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.

PROTOKÓŁ Z NARADY PROJEKTOWEJ NR 03

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

z dnia 04.12.2014r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady projektowej

1. Projektant przekazał analizę energetyczną dotyczącą chłodzenia pasywnego i aktywnego. Użytkownik ostatecznie potwierdzi przyjęty wariant chłodzenia do dnia 11.12.2014r.
2. Projektanci przedstawiają koncepcję rozmieszczenia elementów fotowoltaiki zlokalizowanej na powierzchni okien sal wykładowych i uzgodnią z Użytkownikiem do dnia 11.12.2014r.
3. Projekt technologiczny powinien uwzględniać czujniki gazów technicznych dla konkretnych pomieszczeń i szaf na butle z gazami technicznymi (zapis powtórzony).
4. Projektant na prośbę Użytkownika proponuje zmianę numeracji pomieszczeń i przedstawi do akceptacji do Użytkownika oraz DAK do dnia 11.12.2014r.
5. Projektant prześle projekt wykonawczy dla rozbudowy stacji trafo w zakresie architektury, konstrukcji i rozmieszczenia urządzeń do dnia 11.12.2014r.
6. GRI prosi Użytkownika o uszczegółowienie zakresu wykonywania oświetlenia biodynamicznego i oświetlenia zapasowego.
7. Użytkownik do dnia 11.12.2014r. poda nazwy pomieszczeń, dla których wymagane jest zastosowanie rozdzielnic o stopniu ochrony IP54, po przedstawieniu przez Projektanta listy pomieszczeń, w których planuje się ich lokalizację.
8. Ostateczne stanowisko w sprawie wymagań instalacji gazów technicznych zostanie podjęte na następnej naradzie. ZK prosi Projektanta i Użytkownika o podjęcie na piśmie stanowiska w tej kwestii.
9. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 11.12.2014r. godz. 12.00.