

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 35

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH








z dnia 15.01.2015r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjnej

1. Zamawiający potwierdza dokonanie zapłaty do ZIKIT za zajęcie ulicy Gronostajowej.
2. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 15.01.2015r. godz. 11.00.

II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

Imię i nazwisko:	Kontakt: - telefon, e-mail	Podpis:
Przedstawiciele Zamawiającego:		
Andrzej Kandia	kandia@uj.edu.pl	
Tadeusz Skarbek	506 006 514 skarbek@adm.uj.edu.pl	
Teresa Kozera	506 006 612 kozera@adm.uj.edu.pl	<i>Teresa Kozera</i>
Aleksander Janeczek	506 006 097 aleksander.janeczek@uj.edu.pl	<i>[Signature]</i>
Beata Dziubińska	519 078 098 beata.dziubinska@uj.edu.pl	<i>[Signature]</i>
Katarzyna Maj - Szeliga	katarzyna.maj@uj.edu.pl	
Michał Gradziński	601 442 866 michal.gradzinski@uj.edu.pl	<i>[Signature]</i>
Wojciech Gruza	603 467 130 wojciech.gruza@uj.edu.pl	
Andrzej Pikulski	519 537 788 andrzej.pikulski@uj.edu.pl	
Marek Nurek	506 006 582 marek.nurek@uj.edu.pl	<i>[Signature]</i>
Jan Siuda	514 604 190 jan.siuda@uj.edu.pl	<i>[Signature]</i>
Przedstawiciele Wykonawcy:		
Joanna Podgórnay	503 168 049 joanna.podgorny@aldesa.pl	<i>[Signature]</i>
Bolesław Kaczmarczyk	539 931 346 boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl	
Jose Manuel Prieto Coronel	506 728 780 jmprieto@aldesa.es	<i>[Signature]</i>
Felix Portoles		

Andrzej Łyson	andrzej.lyson@aldesa.pl	
Wojciech Zacharjasz	539 931 318 wojciech.zacharjasz@aldesa.pl	
Franciszek Lipień	539 931 348 franciszek.lipien@aldesa.pl	
Marcin Bochniak	795 536 075 marcin.bochniak@aldesa.pl	
Łukasz Jaroszewski	602 437 457 lukasz@ionarchitekci.pl	
Wojciech Kasinowicz	604 947 147 wojtek@ionarchitekci.pl	
Artur Zaboklicki	601 460 569 artur@ionarchitekci.pl	
Tomasz Cyganik	(12) 341 46 52	
Marek Łagodziński	604 152 533	
Roman Ciońka	601 359 529	
Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:		
Jerzy Boruta	(12) 284 80 70 jboruta@probadex.pl	
Zbigniew Fido	603 655 091 realizacja@probadex.pl	
Stanisław Gorczyca	509 608 410	
Czesław Stachowski	607 692 931	
Robert Mysza	601 383 601	

III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.

PROTOKÓŁ Z NARADY PROJEKTOWEJ NR 07

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

z dnia 15.01.2015r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady projektowej

1. Projektant oświadcza, iż w dniu 16.01.2015r. przekaże do GRI kompletny projekt instalacji fotowoltaicznych. GRI oświadcza, iż przekaże w/w projekt do ZK do dnia 22.01.2015r.
2. Projektant przekaże uzgodnioną z Użytkownikiem zasadę numeracji pomieszczeń wraz z projektem technologii do dnia 22.01.2015r.
3. Projektant przekazał do Zakładu Energetycznego projekt wykonawczy dla rozbudowy stacji trafo w zakresie architektury, konstrukcji i rozmieszczenia urządzeń i przekaże projekt do ZK niezwłocznie po uzyskaniu opinii Tauronu w tej kwestii.
4. Senior Budowy prosi GRI o podanie kosztów inwestycyjnych oświetlenia biodynamicznego dla poszczególnych pomieszczeń.
5. Rozdzielnice o stopniu ochrony IP54 należy zastosować w następujących pomieszczeniach – pom. kruszarni oraz pom. pił.
6. GRI przekazał analizy kosztów dla dolnego źródła ciepła.
7. Użytkownik wnioskuje o wykonanie otworu dolnego źródła ciepła przy udziale swojego przedstawiciela.
8. ZK prosi Użytkownika o zorganizowanie spotkania ze specjalistami od wierceń oraz przedstawicielami firmy MDW (podwykonawcy GRI) w celu wyjaśnienia spornych kwestii.
9. Biuro Projektów oświadcza, iż otrzymało od Użytkownika komplet wyjaśnień dotyczących opracowywanych kart pomieszczeń.
10. W dniu dzisiejszym Projektant przekazuje do konsultacji projekt wykonawczy konstrukcji fundamentu pod mikroskop elektronowy. Projektant dostarczy obliczenia drgań w oparciu o parametry uzyskane od Użytkownika.
11. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 22.01.2015r. godz. 11.00.