

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 41

z dnia 26.02.2015r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjnej

1. Użytkownik prosi Zamawiającego o przedstawienie na piśmie symulacji kosztów utrzymania obiektu, zaopatrzonego w podstawowe urządzenia, w oparciu o przyjętą decyzję w sprawie gospodarki cieplnej budynku. Symulacja kosztów zostanie przedstawiona po wykonaniu projektów branżowych (zapis powtórzony).
2. Użytkownik przypomina iż zgodnie z PFU oraz podjętymi ustaleniami na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu 16.04.2014r. jednym z celów realizacji inwestycji jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania budynku (zapis powtórzony).
3. Senior Budowy prosi GRI o przekazywanie projektów wykonawczych w formie elektronicznej do Użytkownika.
4. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 05.03.2015r. godz. 11.00.

II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

Imię i nazwisko:	Kontakt: - telefon, e-mail	Podpis:
Przedstawiciele Zamawiającego:		
Andrzej Kandia	kandia@uj.edu.pl	
Tadeusz Skarbek	506 006 514 skarbek@adm.uj.edu.pl	
Teresa Kozera	506 006 612 kozera@adm.uj.edu.pl	
Aleksander Janeczek	506 006 097 aleksander.janeczek@uj.edu.pl	
Beata Dziubińska	519 078 098 beata.dziubinska@uj.edu.pl	
Katarzyna Maj - Szeliga	katarzyna.maj@uj.edu.pl	
Michał Gradziński	601 442 866 michal.gradzinski@uj.edu.pl	
Wojciech Gruza	603 467 130 wojciech.gruza@uj.edu.pl	
Andrzej Pikulski	519 537 788 andrzej.pikulski@uj.edu.pl	
Marek Nurek	506 006 582 marek.nurek@uj.edu.pl	
Jan Siuda	514 604 190 jan.siuda@uj.edu.pl	
Przedstawiciele Wykonawcy:		
Joanna Podgórny	503 168 049 joanna.podgorny@aldesa.pl	
Bolesław Kaczmarczyk	539 931 346 boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl	
Jose Manuel Prieto Coronel	506 728 780 jmprieto@aldesa.es	
Felix Portoles		
Andrzej Łyson	andrzej.lyson@aldesa.pl	

Wojciech Zacharjasz	539 931 318 wojciech.zacharjasz@aldesa.pl	
Franciszek Lipień	539 931 348 franciszek.lipien@aldesa.pl	<i>[Signature]</i>
Marcin Bochniak	795 536 075 marcin.bochniak@aldesa.pl	<i>[Signature]</i>
Łukasz Jaroszewski	602 437 457 lukasz@ionarchitekci.pl	
Małgorzata Kowalczyk - Sienkiewicz	724 455 179 malgosia@ionarchitekci.pl	
Artur Zaboklicki	601 460 569 artur@ionarchitekci.pl	
Maciej Kasprzycki	885 568 886 maciek@ionarchitekci.pl	
Tomasz Cyganik	(12) 341 46 52	
Marek Łagodziński	604 152 533	
Roman Ciońca	601 359 529	
Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:		
Jerzy Boruta	(12) 284 80 70 jboruta@probadex.pl	<i>[Signature]</i>
Zbigniew Fido	603 655 091 realizacja@probadex.pl	<i>[Signature]</i>
Stanisław Gorczyca	509 608 410	<i>[Signature]</i>
Czesław Stachowski	607 692 931	<i>[Signature]</i>
Robert Mysza	601 383 601 nadzor@probadex.pl	<i>[Signature]</i>

III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

PROTOKÓŁ Z NARADY PROJEKTOWEJ NR 13

z dnia 26.02.2015r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady projektowej

1. GRI przedstawi kosztorys uproszczony dotyczący oświetlenia biodynamicznego do końca miesiąca lutego (zapis powtórzony).
2. Użytkownik rezygnuje z klatki Faradaya, planowanej do wykonania w pomieszczeniu LSP-16a. GRI opracuje kosztorys różnicowy wynikający z tej rezygnacji do dnia 12.03.2015r (zapis powtórzony).
3. Użytkownik przedstawił propozycję zagospodarowania pomieszczenia kiosku handlowego. Na tej podstawie GRI opracuje kosztorys różnicowy do dnia 12.03.2015r (zapis powtórzony).
4. Użytkownik dookreśli zakres kontroli dostępu pomieszczeń do dnia 12.03.2015r.
5. ZK prosi GRI o pilne przekazanie kompletnego, zatwierdzonego przez Użytkownika, projektu technologii obiektu.
6. Zamawiający prosi GRI o podanie terminu przygotowania pomieszczenia dla przewidzianego montażu centrali telefonicznej przez TP S.A.
7. GRI prosi Zamawiającego o udostępnienie wypisów z rejestrów gruntów dla działek 518/2, 519/2 oraz 526/16, dla których proponuje się usytuowanie odwiertów dolnego źródła ciepła.
8. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 05.03.2015r. godz. 11.00.